


Προς:
Βουλή των Ελλήνων
υπόψη Βουλευτή Ν. Λευκάδας
κ. Σπύρου Ν. Μαργέλη
Βουλής 4,
10562 Αθήνα



ΤΣΟΧΑ 5
115 21 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 8701 600
FAX: 210 8701 601
email: info@depanom.gr
www.depanom.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΞ

Γ.Α. 111363/11.12.09
(απαντά ΓΑ 111286)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΞ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
10.12.09

ΘΕΜΑ: Επιστολή σας σχετικά με την πορεία της μελέτης του έργου «Ανέγερση νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας 120 κλινών»

1. Ιστορικό:

Με την 3910/2007 απόφαση το Εφετείο Αθηνών απεδέχθη την αίτηση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Αναστασίου Ασμένη η οποία εκπροσωπείται από την Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης, με την οποία ζητήθηκε η παραχώρηση του εν λόγω κληροδοτήματος-οικοπέδου έκτασης 15.919,69 τ.μ, στην ΔΥΠΕ προκειμένου να ανεγερθεί Νέο Γ.Ν Λευκάδας. Το εν λόγω παραχωρητήριο προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την διάθεση κυλικείου και ανθοπωλείου στο Κληροδοτήμα προς εκμετάλλευση. Το κτίσμα, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση θα περιλαμβάνει δύο διηρημένες οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ποσοστά 85% για το νοσοκομειακό συγκρότημα και 15% για το κληροδοτήμα. Το ποσοστό συγκυριότητας επί του οικοπέδου ορίζεται επίσης στα ίδια ποσοστά.

Με την υπ' αριθμ. Υ4β/ΓΠ 7398/04.04.08 Απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανατέθηκε στην ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ η εκπόνηση της Μελέτης Δημοπράτησης του έργου «Ανέγερση νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας 120 κλινών».

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ308/18.09.08 έγγραφο της 6^{ης} ΔΥΠΕ προς το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, κατατέθηκε πρόταση κτιριολογικού προγράμματος.

Στις 27.04.09 (ΓΑ 105145), υπογράφηκε η Σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου για την εκπόνηση της Μελέτης Δημοπράτησης του εν λόγω έργου. Ανάδοχος του έργου είναι το μελετητικό γραφείο «ΜΕΑΣ ΕΠΕ / Σ.ΒΩΚΟΣ-Π.ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Ε.ΔΙΓΩΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΑ 104861/13.04.09 δηλώθηκαν από τον ανάδοχο τα εξής μελετητικά γραφεία για την εκπόνηση των μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων και στατικών.

-Η στατική μελέτη δημοπράτησης θα εκπονηθεί από το γραφείο «Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ»

-Η Η/Μ μελέτη δημοπράτησης θα εκπονηθεί από το γραφείο «ΤΑΛΩΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ»

Με το ΓΑ 108742/20.08.09 η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεώρησε το κτιριολογικό πρόγραμμα που εκπόνησε ο ανάδοχος μελετητής.

Η μελέτη δημοπράτησης έχει παραταθεί, σύμφωνα με την 2538/246/30.09.09 απόφαση του ΔΣ ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ έως τις 31.12.09.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Υ43/ΓΠ 7398/04.04.08 Απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχουν ανατεθεί τα παρακάτω:

- Με την 2364/228/11.06.09 απόφαση του ΔΣ ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ ανατέθηκε η εκπόνηση Γεωτεχνικής έρευνας
- Με την 2348/227/04.06.09 απόφαση του ΔΣ ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ ανατέθηκε η εκπόνηση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

2. Πορεία:


Το έργο τούτη την στιγμή βρίσκεται στον έλεγχο από την Υπηρεσία των επιμέρους μελετών της Μελέτης Δημοπράτησης.

Όταν το έργο θα έρθει σε φάση κατασκευής, θα πρέπει να έχει εκδοθεί Διάταγμα καθορισμού κατά παρέκκλιση όρων δόμησης καθώς και να έχει καταστεί ανενεργό το γειτνιαζόμενο κοιμητήριο.

Τέλος σημειώνεται ότι εντός του γηπέδου στο οποίο μελετάται το έργο βρίσκονται διάσπαρτες ιδιοκτησίες οι οποίες θα ήταν εύλογο για την αρτιότερη λειτουργία του νοσοκομείου να προσαρτηθούν στο οικόπεδο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΝΤΖΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Κοινοποίηση

- α) Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε
- β) Γενικό Διευθυντή ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε
- γ) Διεύθυνση Έργων

ΜΠ